## 회의록

회의일시	2018.03.12 장소 IT4호관 라운지	
참석자	김민규, 서민수, 장민성, 정주영	
회의안건	첫 회의 및 정해야 할 부분들	
	내용	비고
	1. 역할의 분담	
	- 개발 : 4명 모두 참여를 기반으로 진행	
	(서버 -> 민수, 주영)	
	(클라이언트 -> 민규, 민성, 주영)	
	- 논문 : 민규	
	(레퍼런스 등 필요한 자료 검색은 다함께 할 것)	
	- 서류 : 민수(서기 역할)	
	(필요한 내용들은 능동적으로 서포트할 것)	
	- 학회 : 주영 + @조원(3명 중에 시간 가능한 1명)	
	- 대회 : 일정을 보고 정하는 것으로 결정	
	2. Github - 회의 당일 저녁에 만들기로 했으나 아이디가 모두 필요하기 때문에	
회의내용	3/13(화) 아침에 아이디를 모두 받는대로 생성하기로 결정	
	3. 산업체와의 미팅	
	- 3/13(화)에 가능한 시간을 요청 후 미팅 확정	
	4. 재료비	
	- 업체와의 미팅 후 업체의 지원이 가능한 것은 최대한 지원을 받고	
	더 필요한 나머지의 재료를 정해서 가능한 빨리 학교에 신청할 것	
	5. 수행계획서	
	- 다음 주부터 빠르게 진행해서 마무리할 것	
	6. 프로젝트 진행 순서	
	a) protocol 정하기	
	b) server - 구현, client - 자연어 처리 스터디	
	c) server 구현 완료 후 모두 client 개발 참여	



회의사진